

## ANEXO IV

### METAS, AÇÕES E CRONOGRAMA

META	AÇÃO	INDIC.	QTD	INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO											
					fase de pré-operação		fase de operação									
					mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12
1	MUSEU ESTABELECIDO, DESENVOLVIDO E ORGANIZADO	1.1	Elaborar plano museológico	produto	1					1						
		1.2	Gerar relatórios de perfil e satisfação de público	produto	2							1				1
		1.3	Inaugurar loja, cafeteria e loja de conveniência	serviço	3			3								
		1.4	Formular e tornar público manual de locação de espaços	produto	1			1								
		1.5	Elaborar projeto de Plano Anual de manutenção de espaço para viabilizar captações complementares	produto	1				1							
		1.6	Realizar campanha de comunicação para a inauguração do Museu	serviço	1			1								
		1.7	Desenvolver e implementar portal da Casa Museu na internet	produto	1			1								

META	AÇÃO	INDIC.	QTD	INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO											
					fase de pré-operação		fase de operação									
					mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12
2	EQUIPE INTEGRADA E QUALIFICADA	2.1	Contratar equipe designada no Plano de Trabalho e na proposta aprovada	percentual de pessoal previsto do Plano de Trabalho	100 %	Cópia de Contratos de trabalho firmados	30%	100%								
		2.2	Realizar ciclo inicial de formação de equipe	atividade	1	Relatório das atividades Avaliação da equipe Documentação fotográfica		1								
		2.3	Realizar ciclos trimestrais de formação e reciclagem de equipe	atividade	3	Relatório da atividade Documentação fotográfica			1			1			1	
3	CASA DA EDUCAÇÃO E DO PENSAMENTO CONSOLIDADA	3.1	Elaborar plano de pesquisa e formação para o Museu Casa Darcy Ribeiro	produto	1	Cópia de Plano de pesquisa aprovado pelo Conselho Curatorial		1								
		3.2	Realizar encontros de pesquisa e pensamento com profissionais de referência na área, dedicados a temas relativos à obra de Darcy Ribeiro	atividade	2	Relatório da atividade Documentação fotográfica				1					1	
		3.3	Divulgar catálogo e livro resultado da pesquisa de desenvolvimento do Museu Casa Darcy Ribeiro	atividade	3	Relatório das atividades			1		1				1	

META	AÇÃO	INDIC.	QTD	INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO											
					fase de pré-operação		fase de operação									
					mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12
		3.4	Realizar atividades de formação de professores	atividade	4	Relatório das atividades Documentação fotográfica			1		1		1		1	
4	ACERVO PROTEGIDO E DISPONÍVEL	4.1	Adquirir storage local	serviço	1	Cópia de Contrato de serviço firmado		1								
		4.2	Contratar empresa especializada em manutenção e suporte de acervo audiovisual	serviço	1	Cópia de Contrato de serviço firmado		1								
5	SER UM MUSEU ACOLHEDOR	5.1	Realizar eventos quinzenais na Praça das Utopias	atividade	20	Relatório da atividade Documentação fotográfica			2	2	2	2	2	2	2	2
		5.2	Realizar visitas com grupos escolares	alunos visitantes	800	Relatório da atividade										800
		5.3	Alcançar a visitação de 3.000 pessoas/ano na Casa Principal (e no Anexo Berta Gleizer)	público visitante	3.000	Relatório de emissão de ingresso										3.000
6	SER UM MUSEU ACESSÍVEL	6.1	Implementar projeto de acessibilidade comunicacional	produto	1	Documentação fotográfica Cópia de Materiais Acessíveis		1								