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MARICA DESENVOLVIMENTO

Marica, 07 de Dezembro de 2022

Ao,
Gestor do contrato n2 50/2018.

Solicito revisdo do quantitativo do contrato da capina, visto que o contrato se encontra
defasado devido a mudanca de dreas edificadas e ndo edificadas no sitio aeroportuario e
arredores desde o periodo de contratagdo inicial até o presente momento, tendo em vista
nova contratacdo de empresa responsdvel pela capina, propdem-se alteracdo do

guantitativo dos itens abaixo:

v" Item 19.01 — CAPINA DE CONSERVACAO (1 VEZ POR ANO), EM TERRENO DE
VEGETACAOPOUCO DENSA, COM RETIRADA DOS RESIDUOS: Com alteragdo do
quantitativo para 25.000m? por 12 meses, totalizando: 300.000m?;

v ltem 19.02 — CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MOTORIZADAS, INCLUSIVE
VARREDURA E RECOLHIMENTO DO ENTULHO (24 VEZES POR ANO): Com alteragdo do
quantitativo para 41,66 Ha por 12 meses, totalizando 500,00 H&;

v Item 19.03/19.07/19.08 — GRUPO DE COMPOSICAO DA TORRE: Com alteracdo na
Carga Horaria para 176Hrs/més (sendo hora = R$162,81), Totalizando RS 28.654,56
Més;

v Item 19.04 — SUPRIMIR DA PLANILHA, DEVIDO A QUESTOES AMBIENTAIS;

v Item 19.05 — TRATOR-ESCAVADEIRA / CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE
75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DA ESCAVAGAO
MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR: Com alteragdo na carga horaria para 176
Horas Mensais (Com periodo DIURNO E NOTURNO — 88 Horas/Periodo), totalizando

2.112 Horas Anuais.
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v" ltem 19.06 — TRATOR DE ESTEIRA COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80cv, COM
LAMINA DE 1290KG, INCLUSIVE OPERADOR: Manter a carga horaria atual, APENAS
acrescentar motoniveladora com a mesma quantidade de horas proposto no Item
em questao;

v Item 19.09 — TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PRTECAO DE FACHADA
AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS, FORNECIMENTO E COLOCAGAO: Manter o
item em questdo sem quaisquer alteragdes;

v Item 19.10 — CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5
TONELADAS, INCLSUIVE MOTORISTA: Com alteracgdo na carga horaria para 176 Horas
Mensais (Com periodo DIURNO E NOTURNO — 88 Horas/Periodo), totalizando 2.112
Horas Anuais.

v Item 19.12 — MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS: Com alteragdo na carga hordria para 352 Horas Mensais
(DIURNO/NOTURNO), Totalizando 4.224 Horas anuais.

Reitero que, de acordo com a Regulamentos Brasileiros da Aviagdo Civil (RBAC 153),
Subparte “E”, Item 153.213 (4reas verdes), nos itens “B-1 & B-2", “Visam manter a altura da
vegetacdo da faixa de pista menos ou igual a 15cm (quinze centimetros); ou (redagdo dada
pela Resolugdo n° 382, de 14 de junho de 2016) e Executar quando aplicdvel, as agcdes
referentes ao gerenciamento do risco de fauna, conforme requisitos na subparte H (redagéo
dada pela resolugdo n2 611, de 09.03.2021),” de acordo com os itens citados, Justifico a

necessidade das alteracGes dos itens citados acima.

Bruno Marinho de O. Lopes
rintendente de Seguranga Aermportudria

Bruno Marinho de Oliveira Lopes

Superintendente de Seguranca Aeroportudria.
matricula 050
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Ref: Justificativa do uso dos itens 19.07, 19.03 ¢ 19.08 — Contrato n° 050/2018.

O Item 19.07 da planilha or¢amentaria do referido contrato, especificado como
(projetor prj-15, modelo 4,c/lampada multivapor metalico 175w,c/equipamento auxiliar
integrado mvm 175w/220v,.), item 19.08 (instalagdo de ponto para luminaria fluorescente
pendente em canaleta(38x38x6000)mm(exclusive luminaria) e item 19.03 grupo gerador,
transportavel sobre rodas, composto de gerador de 53/60kva,exclusive operador os quais estao
sendo medidos em decorréncia da utilizagdo da Torre de Iluminagdo durante a execugdo dos
servigos de capina no periodo noturno. Importa dizer que foi feito uma composi¢do com esses
itens na planilha de memoria de calculo da licitagdo, pois o item torre de iluminag@o propriamente

dita ndo consta nos catalogos oficiais de composi¢ao de custos.

Abaixo segue calculo dos custos do equipamento que equivalem ao valor medido.

O valor da Hora trabalhada do equipamento segue conforme planilha de Composi¢do de Custo

do Equipamento em anexo.

PRECO POR HORA TRABALHADA: RS 162,81
HORAS TRABALHADAS NO MES: 140H
CUSTO TOTAL POR HORA TRABALHADA: 140 X R$ 162,81 = RS 22.792,96

Itens Medidos na 8" medigiio:

Item 19.07 — RS 12.038,52

Item 19.08 — RS 857,22

Item 19.03 — RS 9.893,80

VALOR TOTAL MEDIDO: RS 22.789,54



Equipamento utilizado contém uma torre de iluminag@o com quatro pontos de iluminagao,

composto por projetores e gerador.



