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MARICA DESENVOLVIMENTO

ANEXO — CRONOGRAMA

Cronograma macro de atividades - Modelo de Negéciosf Joint Venture Maricd Telecom

Joint Venture Ano 1-2021 Ano 2 - 2022

1. loint Venture

1.1. Elaboragio do Modelo de Negdcio

1.2. Realizagio da Chamada Publica

1.3. Elaboragdo do Plano de Negdcios

1.4. Constituicdo da Joint Venture

2. Educacdo Marica

2.1. Elaboragdo do Termo de Cooperagdo Técnica

2.2. Prestacio do servico

2.3. Lancamento da solucéo [disponibilizagio dos chips)
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