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MATRIZ DE RISCO  

Conforme os termos do art. 69, inciso X, combinado com art. 42, inciso X da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016, aplica-se ao contrato vinculado a este Anteprojeto os seguintes riscos e responsabilidades entre as partes, 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de eventos supervenientes. A seguir é apresentado a 
listagem de possíveis eventos supervenientes ao termo de colaboração, impactantes no equilíbrio econômico-
financeiro, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes. 

IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO TRATAMENTO AO RISCO 

Objeto Evento de Risco  Causas  Consequências  
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PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

DE 
ELABORAÇÃO 
DO PROJETO 

BÁSICO, 
ELABORAÇÃO 
DO PROJETO 

EXECUTIVO DA 
OBRA DO 
EDIFÍCIO 

NÚCLEO DO 
PARQUE 

TECNOLÓGICO 
DE MARICÁ.     

Atraso na 
prestação do 

serviço. 

Dificuldade de 
atendimento ao 
cronograma de 
elaboração dos 

projetos 
básicos e 

executivos.  

Atraso na entrega 
dos projetos.  

1 4           4 
A contratada 

deverá apresentar 
um cronograma 
detalhado dos 

projetos.  

Contratada 

Alterações no 
projeto básico. 

Alterações 
solicitadas pela 
contratada no 
projeto básico. 

Nova 
organização do 
cronograma de 

elaboração. 

2 2 4 

Definição dos 
procedimentos e 

condições mínimas 
para revisão e 
aprovação do 

projeto básico.  

Contratada 

Alterações no 
projeto básico. 

 
Alterações de 
projeto básico 
por solicitação 
ou requisição 
de entidades 

públicas, 
exceto no caso 
de necessidade 
de adaptação 

do projeto 
básico ao 

contrato ou à 
legislação em 

vigor.   

Nova 
organização do 
cronograma de 

elaboração. 

1 4 4 
A flexibilidade da 

contratação 
integrada deve 

permitir mudanças 
nos estágios 

iniciais de projeto 
básico. Após 

aprovação deve-se 
minimizar custos. 

CODEMAR 

Identificação de 
inadimplência. 

Inadimplência 
Fiscal, 

Tributária e/ou 
Cadastral da 
contratada. 

Atraso no 
pagamento. 

1 3 3 

A comissão de 
fiscalização deverá 

acompanhar o 
contrato e avaliar a 

situação fiscal e 
cadastral da 
contratada. 

Contratada 

Identificação de 
serviço adicional.  

 
Identificação 

de serviço 
adicional em 
razão de caso 

fortuito ou 
força maior. 

  

Alterações nos 
prazos e 

atividades.    
1 4 4 

A comissão de 
fiscalização do 
contrato deve 

acompanhar e gerir 
o processo e 

avaliar a melhor 
solução para ambas 
as partes, de forma 
que não atrapalhe o 

andamento do 
projeto. 

CODEMAR 
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PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

DE 
ELABORAÇÃO 
DO PROJETO 

BÁSICO, 
ELABORAÇÃO 
DO PROJETO 

EXECUTIVO DA 
OBRA DO 
EDIFÍCIO 

NÚCLEO DO 
PARQUE 

TECNOLÓGICO 
DE MARICÁ.     

Paralisação 
injustificada dos 

serviços. 

Não 
atendimento 
aos padrões e 

normas do 
contrato, não 
cumprimento 
da contratada 

dos prazos 
estabelecidos. 

Atraso na 
prestação do 

serviço e/ou não 
prestação do 

serviço. 

1 4           4 

A comissão de 
fiscalização do 
contrato deve 

acompanhar e gerir 
o processo, 

informando a 
contratada dos 

prazos 
estabelecidos e 

manter-se 
adequado às 

normas. 

Contratada 

Aumento do 
custo. 

Equipamentos 
defasados ou 
sem a adoção 

de manutenção 
preventiva.  

Manutenção 
constantes em 
equipamentos. 

1 4 4 

Adquirir 
equipamento 

moderno; e adotar 
prática de 

manutenção 
preventiva, em 
substituição às 
manutenções 

corretivas.   

Contratada  

Aumento no 
custo da mão de 

obra.  

Reajustes 
salariais; 
acordos 

coletivos de 
trabalho (ACT) 

para a 
categoria.     

Aumento no 
custo. 

1 2 2 
Acompanhar a 

política do reajuste 
salarial publicada 
pelo governo e o 

ACT da categoria. 

Contratada 

Aumento do 
custo por 

retrabalho. 

Retrabalho por 
falha de 

equipamentos, 
insumos 

utilizados ou 
inobservância 

de 
procedimentos. 

Atraso no 
serviço. 

1 3 3 

Realizar 
manutenção 

preventiva dos 
equipamentos; 

adquirir insumos 
com qualidade 
comprovada; 
observar os 

procedimentos e 
metodologias para 
a realização dos 

serviços. 

Contratada 
 

Propostas de 
inovações de 

soluções 
metodológicas 

e/ou 
tecnológicas.  

Proposições de 
soluções 

metodológicas 
e/ou 

tecnológicas 
que venham a 

onerar ou 
desonerar o 

contrato. 

Aumento no 
custo/ atraso no 

serviço. 
1 4 4 Análises 

detalhadas das 
proposições com 

fiscalização e 
controle de obra.  

Contratada 
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PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

DE 
ELABORAÇÃO 
DO PROJETO 

BÁSICO, 
ELABORAÇÃO 
DO PROJETO 

EXECUTIVO DA 
OBRA DO 
EDIFÍCIO 

NÚCLEO DO 
PARQUE 

TECNOLÓGICO 
DE MARICÁ.     

Atraso no 
pagamento do 

serviço 

Ausência de 
fiscalização do 

contrato; 
problemas no 
fluxo de caixa 

da 
CODEMAR. 

Aumento do 
Custo Financeiro 

1 3 3 

Nomear o fiscal e 
gerente e o gestor 

do contrato; 
acompanhar o 

fluxo de caixa para 
a realização do 
pagamento no 

prazo pactuado, 
avaliar se todos os 

documentos 
necessários estão 

presentes e 
vigentes. 

CODEMAR 

Aderência às 
especificações 

dos órgãos 
reguladores 

Dificuldades de 
incluir no 

projeto 
especificações 

dos órgãos 
reguladores 

Atraso na entrega 
dos projetos. 

1 1 1 

Obrigação de 
mudança no 
projeto pela 

CONTRATADA. 

Contratada 

Aumento no 
custo de insumos 

Reajustes de 
preços de 

fornecedores 
materiais e 

equipamentos 

Aumento no 
custo. 

2 1 2 

Acompanhar a 
flutuação de 

preços praticados 
por fornecedores 

Contratada 

 
 
Objeto: Descrição do objeto previsto para contratação.  
Evento de Risco: O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.  
Causas: Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.  
Consequências: Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco. 
Avaliação: A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo: 
 

Escala de probabilidade  
Descritor  Descrição  Nível  

Muito 
baixa  Evento Extraordinário, sem histórico de ocorrência.  1 

Baixa  
Evento casual e inesperado, muito embora raro, há 
histórico de sua ocorrência.  2 

Média  
Evento esperado, de frequência reduzida, e com 
histórico de ocorrência parcialmente conhecido.  3 

Alta  
Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente 
conhecido.  4 

Muito alta  Evento repetitivo e constante.  5 
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Escala de impacto  
Descritor  Descrição  Nível  

Muito baixa  Impacto insignificante nos objetivos.  1 

Baixa  Impacto mínimo nos objetivos.  2 

Média  
Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de 
recuperação.  3 

Alta  
Impacto significante nos objetivos, com possibilidade 
remota de recuperação.  4 

Muito alta  
Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de 
recuperação. 5 

 

MATRIZ DE RISCO  

IM
PACTO

 

Muito 
alta  5 5 10 15 20 25 

Alta  4 4 8 12 16 20 
Média 3 3 6 9 12 15 
Baixa  2 2 4 6 8 10 

Muito 
baixa  1 1 2 3 4 5 

  

1 2 3 4 5 

Muito 
baixa  Baixa  Média Alta  Muito 

alta  

PROBABILIDADE  
 

*Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como Risco Crítico, Risco Alto, 
Risco Moderado e Risco Pequeno. 

 

Eixo de Impacto 

a) Muito alto: pode fazer com que o projeto seja cancelado ou que o dano ocasionado por ele seja 
irreversível, se não forem tomadas as devidas providências. 

b) Alto: compromete de forma acentuada o resultado do projeto, ocasionando atraso ou insatisfação do 
cliente ou gestor; 
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c) Médio: perda momentânea ao longo do projeto que pode ser corrigida, mas com impacto no escopo ou 

prazo, podendo ser necessária atualização no cronograma geral do projeto. 
d) Baixo: desvio quase imperceptível, dos objetivos do projeto e que pode ser facilmente corrigido.  
e) Muito baixo: não gera nenhum tipo de problema perceptível para o projeto, por isso pode ser ignorado 

em 99% dos casos. Só dê atenção se esse risco ocorrer quase com certeza e com alta frequência.  

Eixo de Probabilidade 

a) Muito alta: é praticamente impossível evitar que o risco aconteça, por isso vale a pena pensar em ações 
de mitigação do impacto do risco depois dele ocorrer.  

b) Alta: a chance de risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato.  
c) Média: probabilidade ocasional de acontecimentos do risco. Ainda vale a pena planejar desdobramentos, 

mas não com tanta preocupação como nos casos anteriores.  
d) Baixa: pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco.  
e) Muito baixa: é bastante impossível que o risco aconteça, só vale a pena se preocupar em casos de impacto 

grave ou gravíssimo para seu projeto.  
 

Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados, a CONTRATADA deverá, nos prazos estabelecidos no 
Anteprojeto, informar a CODEMAR sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: 

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;  
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco da materialização do evento, quando houver; 
c) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco da materialização do evento e o prazo estimado 

para que esses efeitos cessem; 
d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento e; 
e) Outras informações relevantes. 
 Após a notificação, a CODEMAR decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos adicionais 

a CONTRATADA. Em sua decisão a CODEMAR poderá isentar temporariamente a CONTRATADA do 
cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo Evento. 

 A concessão de isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas no Contrato. 
 O reconhecimento pela CODEMAR dos eventos descritos deste que afetem o cumprimento das obrigações 

contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, não dará ensejo a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, prevendo o risco ser suportado 
exclusivamente pela CONTRATADA. 

 As obrigações contratuais afetadas para o caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser 
comunicadas pelas partes.  

 As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido.  
 Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, salvo se as consequências do evento forem cobertas por 
seguro, se houver. 

 O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os quesitos 
foram tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se torna impossível ou inviável nas condições 
existentes ou é excessivamente onerosa.  

 As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar efeitos 
advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior.  

  Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do contrato, não previstos acima, serão mediante acordo entre as partes, no que diz respeito 
à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
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Frações do objeto em que há liberdade das licitantes para inovar em soluções metodológicas ou 
tecnológicas 

Frações do objeto em que há liberdade das licitantes para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, 

em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto 

de engenharia desta licitação: 

 Conectividade, uso responsável de recursos e autonomia para conforto e melhoria da qualidade de vida 

dos seus usuários;  

 Ciclovias com sensores inteligentes para medir a velocidade e controlar semáforos; 

 Sistema de IOT em todo o complexo; 

 Provisão de sistema para veículos autônomos; 

 Wi-fi free em todo o complexo; 

 Pontos de abastecimento de veículos elétricos; 

 Captação de energia solar e “smart grids”; 

 Tratamento de água para reuso; 

 Irrigação autônoma das vegetações; 

 Infraestrutura hidráulica, elétrica e de dados subterrânea; 

 Automação dos postes em LED (sensores que ligam e desligam) Iluminação inteligente, com telegestão; 

 Gestão do deslocamento de transporte público e controle de clima por aplicativo; 

 Monitoramento integrado por câmeras; 

 Equipamentos de ginástica ao ar livre; 

 Coleta automatizada de resíduos; 

 Além destes, o próprio padrão construtivo da edificação de na construção da edificação com 7.944,20 m² 

contempla inovações as quais, por sua vez, também podem ser executadas sob diferentes metodologias, 

ou ainda, contemplar tecnologias restritas no mercado. Cita-se:  

 Fundações que possibilitem os pilares previstos em ângulos; 

 Estrutura mista entre metálica e de concreto armado com sistema de pré-moldagem do concreto armado 

e projeto de logística/montagem com ganhos de produtividade/tempo e que permita vencer os vãos 

definidos em anteprojeto; 

 Instalações hidrossanitárias que possibilitem tratamento e reuso de água; 

 Instalações de redes de dados subterrâneas na área externa para possibilitar sensores semafóricos 

inteligentes, monitoramento integrado, iluminação inteligente, sistema para veículos autônomos, 

sistemas de IoT (internet das coisas) e outras tecnologias. 

 Projetos executivos que tenham instalações/espaços que possibilitem a coleta automatizada de resíduos. 

Nas demais parcelas não haverá liberdade para inovação. 
 

Maricá, 16 de junho de 2023. 


