’\> CODEMAR

MARICA DESENVOLVIMENTO

PROCESSO N°: 0004249/2023

DATA DO INiCIO: 27/02/2023

FOLHA:

RUBRICA

MATRIZ DE RISCO

Conforme os termos do art. 69, inciso X, combinado com art. 42, inciso X da Lei Federal n2 13.303, de 30 de-junho de
2016, aplica-se ao contrato vinculado a este Anteprojeto os seguintes riscos e responsabilidades entre as partes,
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro decorrente de eventos supervenientes. A seguir é apresentado a
listagem de possiveis eventos supervenientes ao termo de colaboragdo, impactantes no equilibrio econémico-
financeiro, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes.
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Objeto: Descrigéio do objeto previsto para contratagdo.

Evento de Risco: O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagdo.

Causas: Condigbes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

Consequéncias: Identificacdo de quais sGo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

Avaliagdo: A avaliagdo da probabilidade e do impacto deverd ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de probabilidade

Descritor Descricao Nivel
Muito
baixa Evento Extraordinario, sem histdrico de ocorréncia. 1
Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha
Baixa histérico de sua ocorréncia. 2
Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com
Média histdrico de ocorréncia parcialmente conhecido. 3
Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente
Alta conhecido. 4
Muito alta | Evento repetitivo e constante. 5
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Escala de impacto
Descritor Descricao Nivel
Muito baixa | Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixa Impacto minimo nos objetivos. 2
Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de
Média recuperacgao. 3
Impacto significante nos objetivos, com possibilidade
Alta remota de recuperacgao. 4
Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de
Muito alta | recuperacao. 5
MATRIZ DE RISCO
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PROBABILIDADE

*Ap0s o resultado do cdlculo da probabilidade x impacto serd obtido o nivel do risco, que poderd ser classificado como Risco Critico, Risco Alto,

Risco Moderado e Risco Pequeno.

Niveis Pontuagac

RC - Risco Critico

RP -Risco Pequeno

Eixo de Impacto

a) Muito alto: pede fazer com que o projeto seja cancelado ou que o dano ocasionado por ele seja

irreversivel, se ndo-forem tomadas as devidas providéncias.

b) Alto: compromete de-forma acentuada o resultado do projeto, ocasionando atraso ou insatisfacdo do

cliente ou gestor;
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Médio: perda momentanea ao longo do projeto que pode ser corrigida, mas com impacto no escopo ou
prazo, podendo ser necessaria atualizagdo no cronograma geral do projeto.

Baixo: desvio quase imperceptivel, dos objetivos do projeto e que pode ser facilmente corrigido.

Muito baixo: ndo gera nenhum tipo de problema perceptivel para o projeto, por isso pode ser ignorado
em 99% dos casos. SO dé atengdo se esse risco ocorrer quase com certeza e com alta frequéncia.

Eixo de Probabilidade

b)
c)

d)
e)

Muito alta: é praticamente impossivel evitar que o risco acontega, por isso vale a pena pensar em agdes
de mitigacdo do impacto do risco depois dele ocorrer.

Alta: a chance de risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato.

Média: probabilidade ocasional de acontecimentos do risco. Ainda vale a pena planejar desdobramentos,
mas ndo com tanta preocupagao como nos casos anteriores.

Baixa: pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco.

Muito baixa: é bastante impossivel que o risco aconteca, s6 vale a pena se preocupar em casos de impacto
grave ou gravissimo para seu projeto.

Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados, a CONTRATADA deverd, nos prazos estabelecidos no
Anteprojeto, informar a CODEMAR sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag®es minimas:

a)
b)
c)

d)

Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo estimada;
As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco da materializagdo do evento, quando houver;
As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco da materializacdo do evento e o prazo estimado
para que esses efeitos cessem;
As obrigacGes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento e;
Outras informacdes relevantes.
Ap0s a notificagdo, a CODEMAR decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos adicionais
a CONTRATADA. Em sua decisdo a CODEMAR podera isentar temporariamente a CONTRATADA do
cumprimento das obrigacGes contratuais afetadas pelo Evento.
A concessdo de isen¢do ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sang¢Ges previstas no Contrato.
O reconhecimento pela CODEMAR dos eventos descritos deste que afetem o cumprimento das obrigacGes
contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, prevendo o risco ser suportado
exclusivamente pela CONTRATADA.
As obrigacGes contratuais afetadas para o caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes.
As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.
Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢cdao do
equilibrio econémico-financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento forem cobertas por
seguro, se houver.
O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os quesitos
foram tomadas e mesmo assim a manuteng¢do do contrato se torna impossivel ou invidavel nas condi¢cdes
existentes ou é excessivamente onerosa.
As partes'se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar efeitos
advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢ga maior.
Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do contrato, ndo previstos acima, serdo mediante acordo entre as partes, no que diz respeito
a recomposic¢do do equilibrio econémico-financeiro do contrato.
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FracGes do objeto em que ha liberdade das licitantes para inovar em solucées metodoldgicas ou

tecnoldgicas

FracGes do objeto em que ha liberdade das licitantes para inovar em solu¢gdes metodoldgicas ou tecnoldgicas,

em obrigacOes de resultado, em termos de modifica¢do das solugdes previamente delineadas no anteprojeto

de engenharia desta licitagao:

Conectividade, uso responsavel de recursos e autonomia para conforto e melhoria da qualidade de vida
dos seus usuarios;

Ciclovias com sensores inteligentes para medir a velocidade e controlar semaforos;

Sistema de IOT em todo o complexo;

Provisdo de sistema para veiculos autbnomos;

Wi-fi free em todo o complexo;

Pontos de abastecimento de veiculos elétricos;

Captacdo de energia solar e “smart grids”;

Tratamento de agua para reuso;

Irrigacdo autébnoma das vegetacgdes;

Infraestrutura hidraulica, elétrica e de dados subterranea;

Automacdo dos postes em LED (sensores que ligam e desligam) lluminacdo inteligente, com telegestao;
Gestdo do deslocamento de transporte publico e controle de clima por aplicativo;

Monitoramento integrado por cameras;

Equipamentos de gindstica ao ar livre;

e (Coleta automatizada de residuos;

Além destes, o préprio padrdo construtivo da edificacdo de na construcdo da edificagdo com 7.944,20 m?
contempla inovag0es as quais, por sua vez, também podem ser executadas sob diferentes metodologias,
ou ainda, contemplar tecnologias restritas no mercado. Cita-se:

Fundac¢Ges que possibilitem os pilares previstos em angulos;

Estrutura mista entre metdlica e de concreto armado com sistema de pré-moldagem do concreto armado
e projeto de logistica/montagem com ganhos de produtividade/tempo e que permita vencer os vios
definidos em anteprojeto;

InstalagGes hidrossanitarias que possibilitem tratamento e reuso de agua;

InstalacGes de redes de dados subterraneas na drea externa para possibilitar sensores semaféricos
inteligentes, monitoramento integrado, iluminacdo inteligente, sistema para veiculos autébnomos,
sistemas de loT (internet das coisas) e outras tecnologias.

Projetos-executivos que tenham instalacdes/espacos que possibilitem a coleta automatizada de residuos.

Nas demais parcelas ndo havera liberdade para inovacao.

Maric3, 16 de junho de 2023.



