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ANEXO IV 
METAS, AÇÕES E CRONOGRAMA 

 

 

META AÇÃO INDIC. QTD 
INSTRUMENTO DE 

AFERIÇÃO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
fase de pré-

operação 
fase de operação 

mês 
 1 

mês  
2 

mês  
3 

mês  
4 

mês  
5 

mês  
6 

mês  
7 

mês  
8 

mês  
9 

mês 
10 

mês 
11 

mês 
12 

1 

MUSEU 
ESTABELECIDO, 
DESENVOLVIDO 
E ORGANIZADO 

1.1 
Elaborar plano 
museológico 

produto 1 

Cópia de Plano 
museológico 
aprovado pelo 
Conselho Curatorial 

          1             

1.2 
Gerar relatórios de 
perfil e satisfação de 
público 

produto 2 
Relatório apresentado 
à CODEMAR 

              1       1 

1.3 
Inaugurar loja, cafeteria 
e loja de conveniência 

serviço 3 

Documentação 
fotográfica dos 
espaços em 
funcionamento 

    3                   

1.4 
Formular e tornar 
público manual de 
locação de espaços 

produto 1 
Cópia do Manual 
publicado 

      1                 

1.5 

Elaborar projeto de 
Plano Anual de 
manutenção de espaço 
para viabilizar 
captações 
complementares 

produto 1 

Cópia do Projeto 
aprovado na Lei 
Nacional de Incentivo 
à Cultura com nº de 
Protocolo 

         1              

1.6 
Realizar campanha de 
comunicação para a 
inauguração do Museu 

serviço 1 

Peças gráficas da 
campanha, relatório 
de divulgação em 
redes e clipping 

    1                   

1.7 
Desenvolver e 
implementar portal da 
Casa Museu na internet 

produto 

1 
 

 

 

 

Prints de todas as 
telas do site 

    1                   
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META AÇÃO INDIC. QTD 
INSTRUMENTO DE 

AFERIÇÃO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
fase de pré-

operação 
fase de operação 

mês 
 1 

mês  
2 

mês  
3 

mês  
4 

mês  
5 

mês  
6 

mês  
7 

mês  
8 

mês  
9 

mês 
10 

mês 
11 

mês 
12 

2 
EQUIPE 
INTEGRADA E 
QUALIFICADA 

2.1 

Contratar equipe 
designada no Plano de 
Trabalho e na proposta 
aprovada 

percentua
l de 
pessoal 
previsto 
do Plano 
de 
Trabalho 

100
% 

Cópia de Contratos de 
trabalho firmados 

30% 100%                     

2.2 
Realizar ciclo inicial de 
formação de equipe 

atividade 1 

Relatório das 
atividades 
Avaliação da equipe 
Documentação 
fotográfica 

  1                     

2.3 
Realizar ciclos 
trimestrais de formação 
e reciclagem de equipe 

atividade 3 
Relatório da atividade 
Documentação 
fotográfica 

        1     1     1   

3 

CASA DA 
EDUCAÇÃO E DO 
PENSAMENTO 
CONSOLIDADA 

3.1 

Elaborar plano de 
pesquisa e formação 
para o Museu Casa 
Darcy Ribeiro 

produto 1 

Cópia de Plano de 
pesquisa aprovado 
pelo Conselho 
Curatorial 

  1                     

3.2 

Realizar encontros de 
pesquisa e pensamento 
com profissionais de 
referência na área, 
dedicados a temas 
relativos à obra de 
Darcy Ribeiro 

atividade 2 
Relatório da atividade 
Documentação 
fotográfica 

          1       1     

3.3 

Divulgar catálogo e livro 
resultado da pesquisa 
de desenvolvimento do 
Museu Casa Darcy 
Ribeiro 

atividade 3 
Relatório das 
atividades 

      1     1     1     
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META AÇÃO INDIC. QTD 
INSTRUMENTO DE 

AFERIÇÃO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
fase de pré-

operação 
fase de operação 

mês 
 1 

mês  
2 

mês  
3 

mês  
4 

mês  
5 

mês  
6 

mês  
7 

mês  
8 

mês  
9 

mês 
10 

mês 
11 

mês 
12 

3.4 
Realizar atividades de 
formação de 
professores 

atividade 4 

Relatório das 
atividades 
Documentação 
fotográfica 

        1   1   1   1  

4 
ACERVO 
PROTEGIDO E 
DISPONÍVEL 

4.1 Adquirir storage local serviço 1 
Cópia de Contrato de 
serviço firmado 

  1                     

4.2 

Contratar empresa 
especializada em 
manutenção e suporte 
de acervo audiovisual 

serviço 1 
Cópia de Contrato de 
serviço firmado 

  1                     

5 
SER UM MUSEU 
ACOLHEDOR 

5.1 
Realizar eventos 
quinzenais na Praça das 
Utopias 

atividade 20 
Relatório da atividade 
Documentação 
fotográfica 

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5.2 
Realizar visitas com 
grupos escolares 

alunos 
visitantes 

800 Relatório da atividade                       800 

5.3 

Alcançar a visitação de 
3.000 pessoas/ano na 
Casa Principal (e no 
Anexo Berta Gleizer) 

público 
visitante 

3.00
0 

Relatório de emissão 
de ingresso 

                      3.000 

6 
SER UM MUSEU 
ACESSÍVEL 

6.1 
Implementar projeto de 
acessibilidade 
comunicacional 

produto 1 

Documentação 
fotográfica 
Cópia de Materiais 
Acessíveis 

  1                     

 

 


