’\> CODEMAR

MARICA DESENVOLVIMENTO

ANEXO IV
METAS, ACOES E CRONOGRAMA

Casa Museu nainternet

telas do site

CRONOGRAMA DE EXECUCAO
~ INSTRUMENTO DE | fase de pré- Ao G GIEEER
META ACAO INDIC. | QTD AFERICAO operagio perag
més | més [ més | més | mé | més | més | més | més | més | més | més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Copia de Plano
11 Elaborar plano produto 1 museoldgico 1
" | museoldgico aprovado pelo
Conselho Curatorial
Gerar relatorios de Relatdrio apresentado
1.2 zz:liilci satisfacdo de produto 2 5 CODEMA: 1 1
Documentagao
13 Inaugurar loja, cafeteria servico 3 fotografica dos 3
" | e loja de conveniéncia ¢ espagos em
funcionamento
Formular e tornar =
1.4 | publico manual de produto 1 C:)E:?c:ccj)oManual 1
MUSEU locagdo de espacgos P
1 ESTABELECIDO, Elaborar projeto de = .
DESENVOLVIDO Plano Anual de Copia do Projeto
E ORGANIZADO - aprovado na Lei
t d
1.5 n;izuvizgﬁ?;r © espago produto 1 | Nacional de Incentivo 1
(F:)a tacBes a Cultura com n2 de
pac Protocolo
complementares
Realizar campanha de Pecas graficas da, .
. . campanha, relatério
1.6 | comunicagado para a servico 1 de divuleacio em 1
inauguracdo do Museu & 'g .
redes e clipping
1
Desenvolver e Prints de todas as
1.7 | implementar portal da | produto 1
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO
~ INSTRUMENTO DE | fase de pré- e G aEEER
META ACAO INDIC. | QTD AFERICAO operagio perag
més | més | més | més | més | més | més | més | més | més | més | més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
percentua
. |
Contratar equipe p(:(s?soal
21 designada no Plano de previsto 100 | Copia de (;ontratos de 30% | 100%
Trabalho e na proposta % | trabalho firmados
aprovada do Plano
P de
EQUIPE Trabalho
2 | INTEGRADA E Relatdrio das
QUALIFICADA . L atividades
Realizar ciclo inicial de . . .
2.2 - . atividade 1 | Avaliagdo da equipe 1
formagado de equipe ~
Documentagao
fotogréfica
Realizar ciclos Relatdrio da atividade
2.3 | trimestrais de formacao | atividade 3 | Documentacgdo 1 1 1
e reciclagem de equipe fotogréfica
Elaborar plano de Cépia de Plano de
31 |Pesquisae formacdo produto 1 | Ppesquisa aprovado 1
para o Museu Casa pelo Conselho
Darcy Ribeiro Curatorial
Realizar encontros de
pesquisa e pensamento
CASA DA com profissionais de Relatdrio da atividade
3 EDUCACAO E DO | 3.2 | referéncia na area, atividade 2 | Documentagdo 1 1
PENSAMENTO dedicados a temas fotogréfica
CONSOLIDADA relativos a obra de
Darcy Ribeiro
Divulgar catdlogo e livro
resultado da pesquisa L.
Relat d
3.3 | de desenvolvimento do | atividade 3 e. é orlo das 1 1 1
atividades
Museu Casa Darcy
Ribeiro
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO

P INSTRUMENTO DE | fase depré- e G aEEER
META ACAO INDIC. | QTD AFERICAO operagio DEISE
més | més | mé | mé | mé | mé | mé | mé | mé | mé | més | més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. - Relatdrio das
Realizar atividades de atividades
3.4 | formagdo de atividade 4 N 1 1 1 1
rofessores Documentacgao
P fotografica
4.1 | Adquirir storage local servigo 1 COpI.a de. Contrato de 1
servigo firmado
ACERVO Contrat
4 | PROTEGIDO E egner'aala';aedjzrrisa Cdpia de Contrato de
DISPONIVEL 4. | ESpecializa servico 1 pia de Lontr 1
manutengao e suporte servi¢o firmado
de acervo audiovisual
Realizar eventos Relatério da atividade
5.1 | quinzenais na Praga das | atividade 20 | Documentacdo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Utopias fotogréfica
5 | SERUMMUSEU |5.2 Rfj"éi;‘;f;:i::m 3:;‘i::§tes 800 |Relatério da atividade 800
ACOLHEDOR gTup ares
Alcancar a visitagao de
3.000 pessoas/ano na publico 3.00 | Relatdrio de emissao
5.3 L .. . 3.000
Casa Principal (e no visitante 0 de ingresso
Anexo Berta Gleizer)
Implementar projeto de Documentacao
6 SER UM MUSEU 6.1 acepssibilidadep J roduto 1 fotogrdfica 1
ACESSIVEL : ida P Cépia de Materiais
comunicacional ..
Acessiveis
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