
ANEXO IV 

METAS, AÇÕES E CRONOGRAMA 

 

Descrição Objetivo Ações Período 

 

Lançamento do Projeto Universidade Livre do 

Carnaval de Maricá. 

 

Lançamento e divulgação da 

proposta 

Realização de evento com 

apresentações de escolas de 
samba, rodas de samba e blocos 

afros. 
Encontro com estudiosos do 
Carnaval 

 

04/2024 

Estudo, Levantamento de dados e 

Planejamento Estratégico para implantação do 
Projeto Universidade Livre do Carnaval de 

Maricá. 

Parcerias com Associações culturais, 

levantamento de toda demanda da 
indústria carnavalesca e levantamento 

de dados. 

Elaboração de estudo e criação do 
mapa do carnaval no Brasil, suas 

demandas e necessidades. 

04/2024 a 

05/2024 

Apresentação do Anteprojeto e análise do 

ambiente organizacional voltados para o 

Samba e o Carnaval. 

Reunião de todo ecossistema 

envolvido  no projeto para aprovação do 

projeto final e definição da dinâmica. 

 Apresentação dos 

documentos; estudos; 
discussões; estruturação e 
planejamento 

 

05/2024 

Elaboração de estudos, Projeto final e do 

modelo de gestão da Universidade Livre do 

Carnaval de Maricá. 

Balanço das etapas anteriores e 

encaminhamentos futuros. 

 
Apresentação e esturturação 05/2024 a 

08/2024 

Apresentação de estudos, estratégias, projeto 
final, Planejamento e modelo de gestão da 
Universidade Livre do Carnaval de Maricá. 

Apresentação das etapas anteriores e 

encaminhamentos futuros 

Detalhamento de todo o projeto 
com a participação de todos os 
membros do projeto. 

 

06/2024 

Lançamento do Projeto Polo de Formação 
Continuada – Bases da Afrobrasilidade do 
Carnaval. 

Início das atividades da formação 

continuada. 

Lançamento dos primeiros cursos 

de formação continuada. 

 

07/2024 

Elaboração de estudos, Projeto final, 
estratégias, Planejamento e modelo de gestão 

do Polo de Formação Continuada – Bases da 

Afrobrailidade 
do Carnaval. 

Levantar as demandas reais de 
formação continuada na grande área 

“Carnaval” na região de Maricá. 

 

Oficinas, palestras e seminários 

com as escolas de samba locais e 
blocos.  

Elaboração de relatório. 

 

07/2024 a 

09/2024 

Lançamento do Polo de Formação 

Continuada – Bases da Afrobrasilidade do 

Carnaval. 

Início das atividades da formação 

continuada, com curso e 

capacitações técnicas voltados para 
área da Samba e do Carnaval. 

 Dar início ao Polo de formação 
continuada, com cursos e 

capacitações técnicas voltados 

para indústria do Carnaval no 
Brasil. 

 

09/2024 

 

 
Lançamento da Escola Técnica do 
Carnaval de  Maricá. 

Apresentação de uma proposta de 

criação do Instituto Maricaense de 

Educação Profissional do Carnaval 

que deverá oferecer cursos de nível 

médio (concomitante e subsequente) e 

cursos de 
nível superior tecnológico. 

 

Encaminhamento do projeto ao 

Conselho Estadual de Educação 

do Rio de Janeiro. 

 

 

07/2024 

 

 

Ações de incubação, Mentoria e Aceleração 
de negócios voltados para indústria do 

Carnaval. 

 

 

Dar centralidade ao empreendedorismo  
no município, acelerando negócios 

voltados para indústria do samba e do 

carnaval. 

 

Serão definidas metodologias que 

contribuam efetivamente para a 
busca permanente desse objetivo e 

a ambiência da mentoria a 

empresas voltadas para a indústria 
do Carnaval. 

 

 

07/2024 a 

02/2025 

 

 
 

Estabelecimento de Rede Brasileira de Estudos 

do  Carnaval. 

 
Criação de uma Universidade, 

capaz de formar técnicos e 

empreendedores voltados para toda 
demanda existente na indústria do 

Carnaval do Brasil. 

 

A Rede Brasileira de Estudos do 
Carnaval será uma rede científica 

multidisciplinar dedicada à 

promoção do conhecimento, da 
pesquisa, do ensino e do exercício 
profissional em torno do Carnaval 
do Brasil. 

 

 
 

 
12/2024 

 

Execução do Projeto Estratégico do Polo 

do Carnaval e do Projeto Universidade 
Livre do Carnaval de Maricá. 

 

Balanço das etapas anteriores e 
encaminhamentos futuros. 

 

Apresentação dos 

documentos; discussões; 
estruturação. 

01/2025 a 

02/2025 

 

Plano de Gestão do Polo do Carnaval e do 
Projeto Universidade Livre do Carnaval de 

Maricá. 

 

Levantar as demandas reais de 

formação continuada na grande área 

“Carnaval” no Brasil e implantar na  
região de Maricá uma indústria 

 
Apresentação do Plano de Gestão 

e todo planejamento. 

 
02/2025 



carnavalesca. 

Gestão de Monitoramento e    Controle. Apresentação das etapas anteriores 
e encaminhamentos futuros 

Detalhamento de todo o projeto 

com a participação de todos os 
membros do projeto. 

02/2025 a 

03/2025 

 


